



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 4.5.2018

Smluvní strany:

Název: **Obec Rohoznice**
Sídlo: Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín
IČ: 00578525
Zastoupená: Milošem Noskem, starostou
Bankovní spojení: 1162549359 / 0800
(dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **BORTA s.r.o.**
Sídlo/Místo podnikání: 503 04 Černožice
IČ: 48151050
DIČ: CZ 48151050
Zastoupen: Ing. Jiří Burian, jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v HK, oddíl C, sp.zn.3339
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: ČSOB a.s.. pobočka HK,č.ú.339370/0300
na straně druhé
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č.1 smlouvy o dílo**:

Preambule dodatku č.1

Smluvní strany vyhodnotily průběh realizace díla na kontrolním dnu 12.7.2018 a konstatují, že v zájmu efektivity technologických procesů a využití mechanizace při realizaci díla budou obě etapy díla, tzn. Etapa I. (vybudování přechodu pro chodce v prostoru autobusové zastávky Mateřská škola) a Etapa II. (vybudování místa pro přecházení v prostoru zastávky U váhy), realizovány souběžně.

Tímto dodatkem se nemění celková hodnota díla, termín dokončení díla ani žádné další podmínky, definované zadávacím řízením na zakázku malého rozsahu ve „Výzvě k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce“ ze dne 15.2.2018, vyjma ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.5.2018, upravených níže v tomto dodatku č.1.

Tímto dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo ze dne 4.5.2018:

II. Termín splnění díla

2.1. Stavební práce (dílo) budou realizovány do 31. 8. 2018.



IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelům uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po ukončení celého díla v termínu stanoveném dle odst. 2.1. této smlouvy, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve vyšší ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatelům vykonávajícímu technický dozor po dokončení díla Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatelům vykonávající technický dozor je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Takto odsouhlasený Soupis provedených prací je podkladem pro vystavení faktury, přičemž bez odsouhlaseného Soupisu provedených prací není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.

4.3. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelům.

4.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,
- specifikaci smlouvy, a to uvedením smluvních stran a data uzavření smlouvy,
- označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.,
- na faktuře bude rovněž uveden tento text:

„Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, 1. výzva MAS Podchlumí, „Bezpečnost dopravy“ s vazbou na výzvu IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, reg. č. projektu.....“. /registrační číslo projektu sdělí objednatel zhotoviteli na základě jeho žádosti před vystavením první faktury/.

Nedílnou součástí faktury bude Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatelům vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením důvodu jejího vrácení v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, nebo nebude-li mít některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu dle této smlouvy či bude trpět jinou vadou. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů, jejich doplnění či odstranění jiných vad a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení řádně opravené faktury objednatelům.

4.6. Splátnost faktury zhotovitele bude činit 30 dnů od doručení faktury objednatelům.

Ostatní články, podmínky a ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.5. 2018, neupravené tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Rohoznici dne 12.7.2018

V Černožicích dne 12.7.2018

Obec Rohoznice
Za objednatele:

507 71 Miletín

Miloš Nosek
starosta

Za zhotovitele:

ing. Jiří Burian, jednatel

BORTA spol.s r.o.
Silniční a stavební práce
Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n.L.
IČ: 481 51 050 © DIČ: CZ4815105